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Projektierung

Ablauf von Windkraft-Projekten
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Ablauf von Windkraft-Projekten – Vorplanung

1. Erstplanung
Digitale Erstplanung und Vorstellung des Vorplanungsprozesses

→ Beauftragung des REW durch Flächeneigentümer

2. Standortanalyse

3 .Projektkonzept

4. Suche nach 
Projektierer(n)

5. Auswahl

Standortanalyse und Abfrage grundlegender Informationen

→ erste Potenzialstudie

Abstimmung von projektspezifischen Rahmenbedingungen für eine Projektierung

→ Auswahlkriterien & Projektierungsvorgaben

Abfrage konkreter Angebote von potenziellen Projektierern 

→ konkrete Angebote (Pacht und Beteiligung)

Auswahlverfahren für passenden Projektierer

→ Vertragsabschluss & Projektübergabe

Umsetzung des Projekts…
BImSchG-Antrag, Finanzierung, Bau, Inbetriebnahme

ca. 0,5 - 1 Jahr
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Ablauf von Windkraft-Projekten – W65 Sehboldsruhe

• Nov. 2023: Öffentliche Informationsveranstaltung Windkraft (EGU)
  → Ausweisung von Vorranggebieten (Potenzialfläche 10065), Gründung Regionalwerk

• April 2024: Gründung des Regionalwerk (REW Untermain GmbH)

• Okt. 2024: Öffentliche Info-Märkte zu geplanten Windvorranggebieten (Reg. Unterfranken)

• Nov. 2024 - Öffentliches Beteiligungsverfahren zu Windvorranggebieten (Reg. Unterfranken)
Jan. 2025: → zweimonatige Offenlage der geplanten Windvorranggebiete (15.11.24 – 15.01.25) 

 …Prüfung der eingegangenen Stellungnahmen durch RPV…

• Okt. 2025: Öffentlicher Beschluss der Windvorranggebiete (Verbandsversammlung RPV)
  → Planungsgrundlage für Projekte

• Okt. 2025: Öffentliche Vorstellung des finalen Vorranggebiets und Projektpotenzials (REW)
  → Nächster Schritt: Einholung von konkreten Projektierungsangeboten
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Ablauf von Windkraft-Projekten – W65 Sehboldsruhe

• Nov. 2025: Einvernehmen aller Flächeneigentümern zur unverbindlichen Ausschreibung
  → keine Kosten, keine Verpflichtung für Flächeneigentümer

• ab Jan. 2026: Vorbereitung der offenen Ausschreibung als Pooling-Projekt (Caeli Wind)
  → Abfrage, Aufbereitung und Zusammenfassung verfügbarer Daten, Vorgaben für regionale 

  Teilhabe, Standortbegehung mit Forst, Ausarbeitung von Musterverträgen 

• April 2026: Öffentliche Information in Wenschdorf zum aktuellen Stand (REW)
  → Erstentwurf, Sachstandsbericht zum Prozess, Rahmenbedingungen für Projekt(entwickler)

• April - Juni: Offene Ausschreibung des Projekts, Einholung von Angeboten (Caeli Wind)

• Juni 2026: Auswertung der Angebote, Bieterpräsentationen in Person

• Juli 2026: Öffentliche Information zum Ausschreibungsergebnis und 
  dem favorisierten Angebot von ImWind Deutschland GmbH (REW) 
  → Nächster Schritt: Verhandlung eines Vertragsentwurfs zur Beschlussfähigkeit
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Favorisierter Bieter

Informationen zum Projektentwickler:
ImWind Deutschland GmbH

• Sitz in Mainz

• Entwickelt, baut und betreibt EE-Projekte

• Deutsche Tochter der ImWind Erneuerbare Energien GmbH
→ 30 Jahre Erfahrung im Bereich Wind und PV

• Seit 2025: 100 % Tochter der Wiener Stadtwerke 

• Team aus über 100 Mitarbeitern 

• Praxiserfahrung mit Hybridprojekten (Großspeicher, PV, Rechenzentren) 
und Direktstromlieferung für Unternehmen (PPAs) 

• Gemeinsame Projekte mit regionalen Energieversorgern (Birstein, Hessen)
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Erstplanung und Angebot – Überblick

Erstplanung: 

• Bis zu 4 Windenergieanlagen der 7 MW Klasse

• Gesamtleistung: ca. 28 MW

• Ertragsprognose (p50): ca. 77.400.000 kWh/a 

• Rechnerische Versorgung: ca. 22.000 Haushalte

Angebot:

• Jährliches Nutzungsentgelt (dynamisch)
→ abhängig von EEG-Zuschlag und Wind-Gutachten

• Verkauf einer Anlage an regionale Akteure
→ Bspw. Bürgerbeteiligung am „Miltenberger StadtRad“

Miltenberg
Eichenbühl

Wenschdorf

Schippach

Berndiel

ENTWURF
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Erstplanung und Angebot – Finanzielle Beteiligung der Kommune

• Jährliche Pachtzahlung:

• Jährliche Zahlung vom Betreiber an Flächeneigentümer

• Regelung im Pachtvertrag

• Kommunalabgabe (EEG §6): 

• Gesetzliche Verpflichtung des Betreibers

• 0,2 ct/kWh an alle Standortkommunen (2,5 km Umkreis) 

• Regional: ca. 30.000 € pro Anlage

• Gewerbesteuer (GewStG §29 f.): 

• Gesetzliche Verpflichtung des Betreibers

• Min. 90 % - am Anlagenstandorten

• Fließt erst, wenn Gewinn erwirtschaftet wird

• Optional: Betriebserlöse aus Beteiligung an Betreibergesellschaft



1023.09.2026Regionales Energiewerk Untermain

Erstplanung und Angebot – Regionale Teilhabe

„Regionaler Förderbeitrag“

• Finanzielle Mittel zur gezielten Förderung lokaler Strukturen (bspw. Vereine)

• 1.200 €/MW jährlich ab Inbetriebnahme

Finanzielle Bürgerbeteiligung

• Beteiligung am „Miltenberger StadtRad“

• Teilhabe an Betriebserlösen, nach erfolgreicher Inbetriebnahme

Beteiligung der Öffentlichkeit (Information und Mitsprache)

• Vertraglich festgelegte Informationsveranstaltungen

• Projektwebsite mit aktuellen Informationen

Beauftragung regionaler Unternehmen/Dienstleister

• Zusätzliche Wertschöpfung in der Region

• Bspw.: Finanzierung, Planung, Errichtung, Betrieb, …

Vertrag zur 
regionalen Teilhabe

(REW / Projektierer)
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Allgemein:

• Vertragsmuster kommt von Eigentümerseite

• Ausarbeitung und finale Verhandlung erfolgte unter juristischer Begleitung

• Vertrag wird jeweils zwischen Flächeneigentümer und Projektentwickler geschlossen

• Alle Eigentümer unterzeichnen einen gleichlautenden Vertrag (Pooling-Modell)

• Jeder Flächeneigentümer entscheidet aus freien Stücken über den Abschluss 

• Vertragsdetails unterliegen der Verschwiegenheit beider Parteien

• Finaler Vertragsentwurf liegt den Stadträten vor

Kernpunkte des Gestattungsvertrags
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Vertragsgegenstand: 

• Regelungen zur Nutzung der vertragsgegenständlichen Flurstücke, für die Errichtung, den Betrieb, die 
Unterhaltung und den Rückbau von Windenergieanlagen (WEA) im Windvorranggebiet W65 „Sehboldsruhe“

• Aktueller Planungsstand: 4 WEA mit je 7,2 MW Leistung → Gesamtleistung: 28,8 MW

• Anlagenanzahl kann sich im weiteren Projektverlauf verändern

Rechte des Nutzers (im Rahmen des Vertragsgegenstands):

• Wegenutzung

• Verlegung von Kabeln

• Erforderliche Nebenanlagen (bspw. Schalt- und Messstationen)

• Drainage- und Entwässerung

Nicht umfasst sind:

• Repowering der Anlagen nach Außerbetriebnahme

• Errichtung von Batteriegroßspeichern 

Kernpunkte des Gestattungsvertrags
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Nutzungsentgelt (dynamisch):

Jährliches Basisentgelt (Pooling-Projekt):  Bei 4 WEA (je 7,2 MW):

Ø 25 Jahre: 12.900 €/MW/a    370.000 €/a

Basisentgelt ist abschließend abhängig von (Vermeidung von Nachverhandlung):

• Erzieltem EEG-Zuschlagswert 

• Windgutachten nach TR6

Absolutes Mindestentgelt: 50.000 €/WEA (bzw. 6.944 €/MW)

Zusätzliche Entgeltzahlungen: 

• Umsatzbonus bei unterjährigen Mehrerlösen

• Jährliches Bindungsentgelt ab Vertragsschluss

• Jährliches Kabelentgelt pro laufenden Meter

• Rückbauentgelt nach endgültiger Betriebseinstellung

Kernpunkte des Gestattungsvertrags
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Pooling-Pachtverteilung :

• 80 % Flächenanteil am Windvorranggebiet

• 20 % versiegelte Flächen (insb. Fundament, Kranstellfläche, neue Wege)

Rechte und Pflichten des Eigentümers:

• Recht auf Nutzung durch Land- und Forstwirtschaft, sowie Jagd

• Recht zur Wegenutzung (auch für neue Wege)

• Unterlassung von Maßnahmen, welche der Windenergienutzung entgegensprechen

Pflichten des Nutzers:

• Einholung aller erforderlichen Genehmigungen, auf eigene Kosten

• Entschädigung des Eigentümers (z.B. Hiebunreife, Ernteausfall, Jagdausübung Bauphase)

• Verkehrssicherung- und Unterhaltspflicht für Zuwegung

Kernpunkte des Gestattungsvertrags
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Vertragslaufzeit:

ab Vertragsschluss, bis zum abgeschlossenen Rückbau

Kündigung:

• Eigentümer-seitig (ordentlich), bei Nichteinhaltung festgelegter Meilensteine (Zeitplanung)

• Außerordentlich nur aus wichtigem Grund, bspw.:

• Zahlungsverzug des Nutzers

• behördliche Genehmigung nicht erteilt

• Keine wirtschaftliche Umsetzung möglich 

Kernpunkte des Gestattungsvertrags
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Rückbau:

• Verpflichtung zum vollständigen Rückbau der Anlagen (insb. Fundamente)

• Rückbau der Wege im Einvernehmen mit Eigentümer (forstliche Nutzung)

• Wiederherstellung des Grundstückszustand vor der Errichtung (Zustandsprotokoll)

• nach Außerbetriebnahme, Rückbauzeit maximal 12 Monate

• Sicherung der Rückbauverpflichtung durch Bankbürgschaft

Haftung:

• Eigentümer wird von Schadensersatzansprüchen freigestellt → Nutzer haftet

• Gesetzliche Haftung des Nutzers gilt uneingeschränkt

• Explizite Haftung für Verkehrssicherungspflicht durch den Nutzer 

• Abschluss einer Haftpflichtversicherung über min. 10 Mio. € (inkl. Waldbrand)

Kernpunkte des Gestattungsvertrags
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Weitere Schritte

Heute: Sachstandsbericht zum Angebot und Vertragsentwurf

…

Entscheidung der Flächeneigentümer über Vertragsabschluss

…

Vertragsschluss und Start der Projektentwicklung

 ...

Projektvorstellung durch den Projektierer

…

Umfassende Informationsveranstaltung zum Projekt
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Faktencheck Windenergie

Die 10 häufigsten Bedenken 
rund um die Windenergie

QR-Code scannen

Versorgungssicherheit

Wirtschaftlichkeit

Lokale Wertschöpfung

Naturschutz

Landschaftsbild

Schall

Schattenwurf

Recycling
Materialabrieb

Sicherheit

Finanzierung

Rückbau

Website: www.rew-untermain.de, oder… 

http://www.rew-untermain.de/
http://www.rew-untermain.de/
http://www.rew-untermain.de/


Kontakt:

REW Untermain GmbH

Bürostandort:   
Friedenstraße 2
63924 Kleinheubach

Fabian Rothermich
Projektkoordinator Erneuerbare Energien

09371 – 971649
info@rew-untermain.de
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3D-Visualisierung Bayern-Atlas (Skizze)
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